

مقترح مشروع نظام اتصالات رقمي voip نظام اتصالات





Table of Contents

3	معلومات المشروع	1)
3	خلفية ومبررات المشروع	(2
4	هدف/ أهداف المشروع	3)
4	الفئة/ات المستهدفة	4)
4	لتنموية التي يعمل على تحقيقها	5)الأهداف ا
	مشروع 4	6) وصف ال
	شروع وآليات التنفيذ 6	7)مراحل اله
6	المتابعة والتقييم	(8
6	استدامة المشروع	(9
6	ت والصعوبات / إدارة المخاطر	10) التحديا
6	الموازنة	(11
7	الجدول الزمني للمشروع	12)
	قىيم 7	المتابعة والت
8	صور للنظام	(13

1) معلومات المشروع

المؤسسة	مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية
اسم المشروع	نظام اتصالات رقمي voip voip (Asterisk(Isabel system)
مكان التنفيذ	قطاع غزة -محافظة شمال قطاع غزة – مستشفى الأمير الوالد
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ	2023/08/01
مدة تنفيذ المشروع	1 شهر
41114411	\$25,000 تقديريا تباع لدى الشركات المختصة في أنظمة الاتصالات ، وسيتم تغطيتها من خلال م. رامي زعرب مجانا
القطاع	صحي – تأهيلي- تكنولوجيا معلومات
المستفيدين	الأقسام الإدارية والطبية
ملخص المشروع	يعمل هذا المشروع على توفير نظام الاتصالات عبر الشبكة
معلومات الانصال	م. رامي جودت زعرب رقم جوال 9522640- 97259+
	ramy_zourob@hamad.ps / ايميل
مكان تنفيذ المشروع	انشاء نظام تشغيل بنظام الاتصالات على السيرفرات المركزية للمستشفى وموقعها
	في غرفة ال Server Room
مدة تنفيذ المشروع	شهر واحد فقط لا غير لان النظام جاهز

2) خلفية ومبررات المشروع

نتيجة ان النظام الموجود قديم وبدائي فان المشاكل الموجودة حاليا كالتالي: -

- 1- محدودية كفاءة النظام الحالي حيث ان البدالة قديمة ومتهالكة كما اكدت الشركة الموردة وقدمت عروض أسعار لشراء واحدة أخرى بسعر 20 -30 الف دولار ، وهذا المشروع يحل مشكلة البدالة بدون مقابل مالي ويحقق افضل جودة
 - 2- النظام الحالى لا يدعم الرد الآلى
 - 3- النظام الحالي لا يدعم خاصية (Groups \$ Queues).
 - 4- النظام الحالى لا يدعم الإعلانات المسجلة.
 - 5- النظام الحالي لا يدعم Web Interfaces
 - 6- صعوبة تتبع الاتصالات الداخلية والخارجية
- 7- عدم وجود ما يدعم تحويل الاتصال لموظف اخر عند ورود أكثر من اتصال في وقت واحد وهذا سبب فقدان الاتصال مع مرضى كثر وهنا كان امتعاض الجمهور من عدم رد الموظفين عليهم لانشغال الخط مع مريض اخر في نفس الوقت

- 8- عدم وجود نظام تسجيل المكالمات في النظام مما أدى الى شكاوى من المرضى مفادها ان المستشفى تتصل عليهم وتعطيهم موعد وعند حضورهم يتفاجؤون بعدم وجود موعد ولا يتم التعرف على هوية من اتصل على اهل هذا المريض (كما حدث مع قسم المبيت) مؤخرا
 - 9- النظام الحالي لا يدعم تقارير عن الاتصالات التي ترد للمستشفى لنقوم بعملية المراقبة والتقييم وفعالية وصول المريض للخدمة

نتيجة لهذه المشاكل هذا النظام المقترح وهو عبارة تقنية تتيح للمستخدمين العمل عن بعد، فهي لا تحتاج العمل من مكان واحد بل من الممكن استخدامها في أي مكان حتى في السفر الي الخارج، حيث يمكنك تحويل المكالمات على الهاتف الأرضية الهاتف المحمول وإدارة أعمالك عن بُعد دون تعطل، وذلك لأنها تعمل عبر الانترنت على عكس خطوط الهاتف الأرضية التقليدية التي تحتاج إلى أسلاك وتكاليف باهضه.

3) هدف/ أهداف المشروع

- الهدف العام: سهولة وصول المريض لكافة الخدمات التي يريدها
 - أهداف خاصة:
- سهولة وصول عدد يفوق 7000 مريض سنوبا عبر الاتصال بالمستشفى
 - سهولة المتابعة والتقييم للعاملين الذين يقومون بالرد
- سهولة وصول اشخاص من خارج البلاد لموظفين المستشفى بالاتصال المباشر دولي
 - توثيق المكالمات بين الموظفين والرجوع اليها في حالات معينة (كالأمن مثلا)

4) الفئة/ات المستهدفة

- المستهدفون مباشرة:
 - المرضى
- المستهدفون بشكل غير مباشر:
 - موظفین المستشفی
 - الإدارة العليا

5) الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها

ممكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أن تساعد في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة السبعة عشر، لذا احد اهم الأهداف هي الصحة ونحن ضمن هذا المجال داخل مستشفانا نسعى الى سهولة وصول المريض للخدمات وللعلاج لذا سيكون لذا البرنامج الأثر على ذلك



6) وصف المشروع

يعمل المشروع على تقديم نظام اتصالات متقدم يلبي احتياجات المستشفى والتي تنعكس على المريض أولا ثم الموظفين كما يقدم نظام للمتابعة والمراقبة والمساءلة من خلال النقاط التالية: -

- النظام يدعم خدمة الرد الآلى
- ❖ النظام يدعم خاصية (Groups \$ Queues).
 - النظام يدعم الإعلانات المسجلة.

- ❖ النظام يدعم Web Interfaces
- سهولة تتبع الاتصالات الداخلية والخارجية
 - •
- ♦ ربط خطوط الاتصالات من خلال SIP TRUNK وهي خدمة استقبال أكثر من رقم تليفون ليتم توزيع المكالمات الواردة عليها إذا كانت في وقت واحد.
 - ❖ Web Interfaces استقبال الفاكس عبر البريد الإلكتروني
- ❖ إمكانية أي موظف خارج المستشفى او داخل الوطن او خارجه يستطيع ان يقوم بالاتصال علينا دون أي تكلفة بشرط اعطاءه حساب من طرفنا على تليفونه الشخصي حسب الصلاحيات المتفق عليها من طرف إدارة المستشفى (خاصة مجلس الإدارة)
- ♦ إمكانية ربط النظام (Asterisk(Isabel system) بالنظام الحالي والاستفادة منه بدل توقيفة اذا تم دفع -20 \$\frac{1}{2}\$
 إمكانية ربط النظام (هنا يوجد ملاحظة يوجد مشكلة في كرت البدالة الحالية تعيق عملية الربط وهنا نحن اما استبدال النظام الحالي بالكامل وليس بالتدريج)
- ❖ من خلال هذا النظام نستطيع ان نعمل على شبكة الانترنت الداخلية للمستشفى دون الحاجة لتأسيس شبكة خاصة وتكلفة زائدة نتيجة تغيير اظم وأسلاك توصيل.
 - تقارير كاملة للمكالمات.
 - سهولة تحويل المكالمات.
- إمكانية التوسيع والتطوير لعدد لا نهائي من الأرقام الداخلية والخارجية وهذا غير النظم الأخرى التي تحتاج
 لتكلفة عالية عند اجراء التوسعة منها شراء كباين وكوابل وتمديدات
 - تسجيل للمكالمات لأقصى سعة ممكنة نحن نتحكم بها حسب طلب الإدارة في استرجاع المكالمات
 - التعرف على المكالمات الفائتة
 - ن يدعم ID Caller اظهار رقم المتصل.
- بدعمMe Follow و هو في حال لم يرد الموظف على رقم التليفون الخاص به، حيث يحول المكالمة على
 جواله
- نظامMobility وهي تطبيقات على الهواتف اما محمول أندرويد أو IOSبحيث يتم التواصل من أي مكان مع زملاء العمل واستقبال المكالمات
 - • سهولة إضافة صالحيات للموظفين من حيث الاتصال الخارجي ومنع المكالمات وكم مدة الاتصال
 - ❖ توفير تكاليف الاتصال IVRإضافة اسطوانة رد آلى تفاعلى.
 - ❖ جودة صوت HD واضحة لا يوجد فيها أى خنة ...

7)مراحل المشروع وآليات التنفيذ

المرحلة الأولى: -

استبدال البدالة بالنظام ووضعه في غرفة SERVES ROOMعلى السيرفرات الخاصة بالمستشفى

المرحلة الثانية: -

تطبيق النظام عبر توزيع ال 15 هاتف الموجودة لدينا عندما قمنا بتجربة النظام توضع في النقاط الرئيسية لاستقبال مكالمات الجمهور، ثم تثبيت النظام على الجوالات المتنقلة والحواسيب الخاصة بالموظفين

المرحلة الثالثة: - البدء بالاستخدام من قبل الموظفين

8) المتابعة والتقييم

• تزويد التغذية الراجعة اول بأول لمجلس الإدارة عبر الطرق الرسمية الإدارية بدء من مسؤول المشروع لرئيس القسم وللمدير المالى والإداري والمدير الطبى للمدير العام ثم لمجلس الإدارة للتأكد من النظام تم تفعيله على الوجه الأمثل

9) استدامة المشروع

فكرة هذا النظام لا تحتاج لاحقا الى أي إضافات مالية .

10) التحديات والصعوبات / إدارة المخاطر

لا يخلو أي عمل من صعوبات ولكنها تحت السيطرة مثال عليها عدم تعاون الموظفين مثلا او عدم وجود حاسوب لدى بعضهم للتطبيق وكلها نستطيع التغلب عليها ان شاء الله وليست بالعائق الكبير الذي يعيق تقدم المشروع وتنفيذه

11) الموازنة

هنالك خيارين

الخيار الأول / اما ان تشغلوا النظام عبر الجوالات والهواتف وهذه تكلفتها صفر موازنة وهي كالتالي: -

التكلفة التقديرية (\$)	البند		
0	استبدال البدالة بالنظام ووضعه في غرفة SERVES ROOMعلى		
Ů	السيرفرات الخاصة بالمستشفى		
2,000\$ تطوع من المهندس رامي زعرب	تصميم النظام وربطه		
\$0	استخدام البرنامج بعد التصميم ومتابعته		
\$0	المجموع المطلوب للتنفيذ		

الخيار الثاني / تشغيل النظام عبر التليفون فويب (متخصص وغير عادي)

التكلفة التقديرية (\$)	البند
\$7,200	استبدال البدالة بالنظام ووضعه في غرفة SERVES ROOMعلى
\$7,200	السيرفرات الخاصة بالمستشفى وشراء الهواتف
2,000\$ تطوع من المهندس رامي زعرب	تصميم النظام وربطه
\$0	استخدام البرنامج بعد التصميم ومتابعته
\$7,200	المجموع المطلوب للتنفيذ


ملاحظة /

- 1- هنالك شركات تستخدم أنظمة أخرى مثل 3CX وقد قامت المستشفى بجلب عروض أسعاره بتكلفة من \$22,000 إلى \$25,000\$
- 2- وبسبب عدم توفر الميزانية للبند الأول اتجهوا لفكرة الاستئجار من الاتصالات لمقسم كامل مع تليفونات مع العلم ان الموازنة التي ستدفع للاتصالات خلال اربع سنوات نستطيع بها شراء النظام من الشركات وهذه الفكرة أيضا لا نحتاجها لتوفر نظام Isabel system الذي طرحته عليكم في هذا المشروع بتكلفة صفر مع العلم ان درجة الأمان فيه عالية وتستخدمه كل وزارات الحكومة بما فيم وزارة الصحة وأيضا جميع شركات الانترنت.
 - 3- تم تجريب النظام وبرمجته وهو جاهز للتطبيق خلال أيام ان شاء الله اذا تمت الموافقة .

12) الجدول الزمني للمشروع

2023-09-01	2023-8-01 2023-08-16	2023-07-30 2023-07-31	2023-07-27 2023-07-29	البند	٩
				تنزيل النظام على احد سيرفرات المستشفى وعمل الاعدادات	.1
				برمجة سوفت وير التليفونات الموجودة 15	.2
				برمجة الهواتف المحمولة والحواسيب لعدد 260 موظف	.3
				المتابعة والتقييم	.4
				التقرير الختامي للمشروع	.5

13) صور للنظام لوحة تحكم ارقام التليفونات او الجولات التي تعمل على النظام



صورة تقرير عن التسجيلات على النظام

₽ Fax	,	26 Mar 2023	14:14:50	810	812	00:00:32	Incoming	Listen Download
、 PBX	• 0	19 Mar 2023	14:11:14	813	815	00:00:12	Incoming	Listen Download
PBX Configuration	0	19 Mar 2023	10:28:08	810	812	00:01:00	Incoming	Listen Download
Operator Panel	0	13 Mar 2023	13:36:25	812	810	00:00:13	Incoming	Listen Download
Voicemails	0	13 Mar 2023	13:34:11	810	812	00:00:40	Incoming	Listen Download
Calls Recordings	0	12 Mar 2023	14:25:26	823	825	00:00:26	Incoming	Listen Download
Batch Configurations) [09 Mar 2023	14:07:31	810	812	00:00:41	Incoming	Listen Download
Conference	0	05 Mar 2023	14:42:27	810	812	00:00:31	Incoming	Listen Download
Tools)	26 Feb 2023	09:59:25	810	812	00:00:23	Incoming	Listen Download
Endpoint Configurator	0	26 Feb 2023	09:52:44	810	812	00:00:35	Incoming	Listen Download
<u>I</u> Reports	, 0	26 Feb 2023	09:21:29	810	812	00:00:19	Incoming	Listen Download
♦ Extras)	20 Feb 2023	13:09:07	810	812	00:00:27	Incoming	Listen Download
& Addons	,	19 Feb 2023	11:45:15	812	810	00:00:59	Incoming	Listen Download
My Extension	, 0	19 Feb 2023	09:42:51	810	812	00:00:10	Incoming	Listen Download
≙ Security	, 0	19 Feb 2023	09:41:51	812	810	00:00:46	Incoming	Listen Download
9 History)	15 Feb 2023	15:04:41	810	812	00:01:00	Incoming	Listen Download
	0	12 Feb 2023	10:57:36	812	810	00:00:31	Incoming	Listen Download
		12 Feb 2023	10:53:48	810	812	00:01:20	Incoming	Listen Download
	0	09 Feb 2023	12:36:11	823	825	00:00:00	Incoming	Listen Download
		09 Feb 2023	12:35:41	823	825	00:00:00	Incoming	Listen Download

صورة عن بعض الاحصائيات

